

* STATUS REPORT · LOJA EXEMPLO · OPERAÇÃO DE MARKETING · 30/09/2026

Onde o trabalho está hoje

O que já foi entregue, o que segue em aberto e onde estão os atrasos.

Números calculados a partir de planilha de tarefas do time (exemplo fictício), sem digitação à mão

CONFIDENCIAL · USO DO CLIENTE

62% concluído: 18 de 29 atividades, e 6 estão atrasadas.

ATIVIDADES

29

todas as da lista

CONCLUÍDAS

62%

18 de 29

EM ANDAMENTO

5


1 bloqueada à parte

ATRASADAS


6

prazo vencido, de 11 que faltam

Chegou mais do que saiu: 28 atividades entraram e 17 foram concluídas em 8 semanas, e o que falta subiu de 0 para 11.




Nenhuma frente concluída ainda. A mais adiantada é Conteúdo, com 5 de 6.




O que falta está dividido por igual: 5 em andamento e 5 que não começaram, além de 1 bloqueada.



CRM concentra os atrasos: 3 das 6 atividades atrasadas.




A atrasada típica passou 17 dias do prazo, e a pior, Convite aos clientes, está 35 dias atrasada.




cada ponto é uma atividade atrasada, na posição dos dias de atraso em dias

Diego e Ana dividem a maior carga, com 3 atividades cada, e 3 estão sem responsável.



A entrega acelerou: 13 atividades nas últimas 4 semanas, contra 4 nas 4 anteriores.



O que continua em aberto (1/2)

As atrasadas primeiro, e depois o que vence antes.

ATIVIDADE	FRENTE	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO
Convite aos clientes	Eventos	Diego	26/08/2026	atrasada 35 dias
Roteiro do vídeo	Campanha de outubro	sem responsável	30/08/2026	atrasada 31 dias
Automação de boas-vindas	CRM	sem responsável	09/09/2026	atrasada 21 dias
Funil de vendas no CRM	CRM	Diego	13/09/2026	atrasada 17 dias
Treinamento do time	CRM	Ana	21/09/2026	atrasada 9 dias
Landing page da oferta	Campanha de outubro	Ana	22/09/2026	atrasada 8 dias

O que continua em aberto (2/2)

As atrasadas primeiro, e depois o que vence antes.

ATIVIDADE	FRENTE	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO
Post sobre preço	Conteúdo	Ana	02/10/2026	em andamento
Material impresso	Eventos	Bruno	03/10/2026	não começou
Limpeza da base de contatos	CRM	sem responsável	05/10/2026	em andamento
Versão para celular	Site novo	Bruno	19/10/2026	em andamento
Teste de velocidade	Site novo	Diego	19/10/2026	não começou

* CONFIDENCIAL · USO DO CLIENTE

Obrigado.

Cada gráfico deste relatório responde uma pergunta sobre o andamento do trabalho.